
Aufwand extern nach Aufträgen, Mitarbeitern und 
Teilleistungen

01.01.2004 - 29.12.2004

Filter: Kriterien:

Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftrag

Bezeichnung

Aufwand

(Stunden)Nr.R Tarif

Aufwand

(Betrag)

Werkhof Derendingen (Anbau)296R

Allemann René 145.00

5  Abschlussphase

 0.5020.01.2004  72.50

 1.5023.01.2004  217.50

 2.5029.01.2004  362.50

 1.0003.02.2004  145.00

 0.5005.02.2004  72.50

 4.0006.02.2004  580.00

 0.5023.03.2004  72.50

 2.5008.07.2004  362.50

 1.5009.07.2004  217.50

 5.0014.07.2004  725.00

 2.0015.07.2004  290.00

 3'117.50 21.50Total  5  Abschlussphase

Felber Anton 210.00

2  Projektphase

 2.0004.08.2004  420.00

Hunziker Rolf 145.00

3  Vorbereitung Ausführung

 2.0022.01.2004  290.00

 2.0027.01.2004  290.00

 2.0028.01.2004  290.00

 870.00 6.00Total  3  Vorbereitung Ausführung

Ruch David 210.00

4  Ausführungsphase

 7.0022.01.2004  1'470.00

 8.5023.01.2004  1'785.00

 8.5026.01.2004  1'785.00

 8.5027.01.2004  1'785.00

 7.0028.01.2004  1'470.00

 8.5029.01.2004  1'785.00

 4.5030.01.2004  945.00

 4.0002.02.2004  840.00

 8.5003.02.2004  1'785.00

 2.5004.02.2004  525.00

 8.5029.03.2004  1'785.00

 15'960.00 76.00Total  4  Ausführungsphase

Schneider Maria 125.00

5  Abschlussphase

 0.5019.01.2004  62.50

 2.0011.02.2004  250.00

 2.0012.02.2004  250.00

 2.0013.02.2004  250.00

 0.5016.02.2004  62.50

 0.5019.02.2004  62.50

 1.0020.02.2004  125.00

 1.5023.02.2004  187.50

 1'250.00 10.00Total  5  Abschlussphase

 21'617.50 115.50Total  296  Werkhof Derendingen (Anbau)
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